TPE Hotel - Gestion L.T.P.J

14 déc. 2020

Slytherclaw Corporation

Chef de projet Jeremy PROVOST

Dates du projet 9 déc. 2020 - 30 déc. 2020

Avancée0%Tâches22Ressources4

http://

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Base de données	11/12/20	17/12/20
Création Database	11/12/20	11/12/20
La création des tables est supervisée et gérer physiquement par Laure sous l'appui vocal (Discord) du reste de l'équipe au besoin.		
Database (Tests)	12/12/20	14/12/20
La base de données est testée sur des pages tests annexes avant de l'implanter dans les pages HTML mis en place afin d'éviter les pertes de temps.		
Implantation (PHP)	15/12/20	17/12/20
Les pages HTML ayant été préparées en amont pendant que la database était vérifiée, l'implantation PHP s'est faite par toute l'équipe par rapport aux disponibilités immédiates.		
Coordination du projet	09/12/20	29/12/20
MCD	09/12/20	09/12/20
Proposition de MCD transmise via Discord par les soins de Laure après consultation vocal sur la même plateforme.		
MCD (Validation)	10/12/20	10/12/20
Validation et vérification par les soins de toute l'équipe.		
Création du Github	10/12/20	10/12/20
Création du Github en parallèle de la validation de la MCD.		00/10/00
Publication Github	11/12/20	29/12/20
Gantt (Création)	09/12/20	09/12/20
Création du Gantt en parallèle de la réalisation du MCD.		
Par soucis de software, les dates ne sont pas à prendre en compte, une journée = une heure.		1011010
Gantt (Affectation)	10/12/20	13/12/20
Mise en place des différentes affectations afin de garantir une répartition des charges équitable raccordée aux disponibilités.		
HTML (Global)	11/12/20	17/12/20
HTML (Index/Chambres)	11/12/20	13/12/20
HTML (Personnel)	15/12/20	17/12/20
HTML (Login)	11/12/20	13/12/20
, ,		
CSS (Global)	18/12/20	21/12/20

Tâches


3

Nom	Date de début	Date de fin
CSS (Index/Chambre)	18/12/20	21/12/20
CSS (Login)	18/12/20	21/12/20
CSS (Personnel)	18/12/20	21/12/20
Javascript (Global)	22/12/20	29/12/20
Le Javascript sera le dernier élément sur lequel le groupe se portera ensemble par raison pratique : le Javascript est nouveau et n'a été abordé en cours à ce jour qu'une seule fois, nous prévoyons donc que nous passerons plus de temps dessus que le reste.		
Javascript (Chambres)	22/12/20	29/12/20
Javascript (Personnel)	22/12/20	29/12/20

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Laure DELACHAPELLE-MOREL	Développeur
Pierre CLEMENT	Développeur
Thomas FOSSARD	Développeur
Jeremy PROVOST	Chef de projet

Diagramme de Gantt



5

Diagramme des Ressources GANTT. project décembre 2020 1 11 12 13 14 1 15 1 17 18 1 21 23 24 1 10 16 19 20 22 25 26 27 28 Rôle par défaut Nom ☐ • Laure DELACHAPELLE-MOREL Développeur Création Database MCD Database (Tests) Implantation (PHP) Javascript (Chambres) Création du Github Publication Github HTML (Personnel) Développeur □ Pierre CLEMENT Implantation (PHP) HTML (Login) Javascript (Personnel) MCD (Validation) Publication Github CSS (Login) □ Thomas FOSSARD Développeur Implantation (PHP) CSS (Index/Chambre) Javascript (Chambres) MCD (Validation) HTML (Index/Chambres) Publication Github Chef de projet □ Jeremy PROVOST Gantt (Création) Gantt (Affectation) Implantation (PHP) Javascript (Personnel) MCD (Validation) Publication Github CSS (Personnel)