#### TPE Hotel - Gestion L.T.P.J

14 déc. 2020

## **Slytherclaw Corporation**

Chef de projet Jeremy PROVOST

**Dates du projet** 9 déc. 2020 - 30 déc. 2020

Avancée0%Tâches23Ressources4

http://

# Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Base de données	11/12/20	17/12/20
Création Database	11/12/20	11/12/20
La création des tables est supervisée et gérer physiquement par Laure sous l'appui vocal (Discord) d reste de l'équipe au besoin.	u	
Database (Tests)	12/12/20	14/12/20
La base de données est testée sur des pages tests annexes avant de l'implanter dans les pages HTML mis en place afin d'éviter les pertes de temps.		
Implantation (PHP)	15/12/20	17/12/20
Les pages HTML ayant été préparées en amont pendant que la database était vérifiée, l'implantation PHP s'est faite par toute l'équipe par rapport aux disponibilités immédiates.		
Coordination du projet	09/12/20	29/12/20
MCD	09/12/20	09/12/20
Proposition de MCD transmise via Discord par les soins de Laure après consultation vocal sur la même plateforme.		
MCD (Validation)	10/12/20	10/12/20
Validation et vérification par les soins de toute l'équipe.		
Création du Github	10/12/20	10/12/20
Création du Github en parallèle de la validation de la MCD.		
Publication Github	11/12/20	29/12/20
Les publications sur Github permettent la transmission des fichiers, le repertory est tenu à jour à chaque accomplissement d'une tâche afin que le reste de l'équipe puisse rebondir dessus et poursuivre.		
Rédaction du "README"	14/12/20	15/12/20
Mise en place d'un "Lisez moi" dû aux problèmes avec le Gantt et pour pouvoir expliquer le fonctionnement global du projet, au vu de la nature de l'exercice.		
Gantt (Création)	09/12/20	09/12/20
Création du Gantt en parallèle de la réalisation du MCD.		
Par soucis de software, les dates ne sont pas à prendre en compte, une journée = une heure.		
Gantt (Affectation)	10/12/20	13/12/20
Mise en place des différentes affectations afin de garantir une répartition des charges équitable raccordée aux disponibilités.		
HTML (Global)	11/12/20	17/12/20

# Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
HTML (Index/Chambres)	11/12/20	13/12/20	
Notre index affichera les chambres, Thomas est responsable de sa réalisation pendant que Jeremy et Laure s'occupent de la DB et du Gantt.			
HTML (Personnel)	15/12/20	17/12/20	
La première personne disponible se chargera de prendre en main la réalisation de l'HTML de la page "Personnel", au vu de la similarité avec la page "Chambre", il est possible que cela soit Thomas.			
HTML (Login)	11/12/20	13/12/20	
Notre index affichera les chambres, Pierre est responsable de sa réalisation pendant que Jeremy et Laure s'occupent de la DB et du Gantt.			
CSS (Global)	18/12/20	21/12/20	
CSS (Index/Chambre)	18/12/20	21/12/20	
Après avoir accompli la page HTML, Thomas se chargera si il a finit avant les autres de la réalisation de la page CSS pour son HTML.			
CSS (Login)	18/12/20	21/12/20	
Pierre -et Jeremy au besoin- se pencheront sur le CSS du Login.			
CSS (Personnel)	18/12/20	21/12/20	
Jeremy au vu de sa disponibilité par rapport au planning se chargera du CSS complet de la page "Personnel".			
Javascript (Global)	22/12/20	29/12/20	
Le Javascript sera le dernier élément sur lequel le groupe se portera ensemble par raison pratique : le Javascript est nouveau et n'a été abordé en cours à ce jour qu'une seule fois, nous prévoyons donc que nous passerons plus de temps dessus que le reste.			
Javascript (Chambres)	22/12/20	29/12/20	
Au vu de la complexité éventuelle, Laure et Thomas conjointeront leurs efforts pour la partie Javascript sur cette page.			
Javascript (Personnel)	22/12/20	29/12/20	
Au vu de la complexité éventuelle, Jeremy et Pierre conjointeront leurs efforts pour la partie Javascript sur cette page.			

#### Ressources

Nom	Rôle par défaut
Laure DELACHAPELLE-MOREL	Développeur
Pierre CLEMENT	Développeur
Thomas FOSSARD	Développeur
Jeremy PROVOST	Chef de projet

---

Diagramme de Gantt



. 2020

5

## Diagramme des Ressources

Diagramme add redden dd																								
GANTT	$\Longrightarrow$	12'2	0																					
Project			10		10	1,0		1,5	10	1,7	1,0	10		04			0.4			07				
Nom	Rôle par défaut	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Développeur							125%							50%									
Pierre CLEMENT	Développeur		25%					25%			50%				50%									
	Développeur		25%					25%							50%									
	Chef de projet		125%					125%	25%						50%									

6